

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
FESTLEGUNG STRATEGIE STADT - KANTON ENTSCHEIDUNGSBAUM	■								
RAUMPROGRAMM	■								
STANDORTENTSCHEID		■							
VORBEREITUNG WETTBEWERB / KREDIT		■							
WETTBEWERB			■						
BAUPROJEKT / BAUKREDIT				■					
ABBRUCH VILLA 1.BAUETAPPE					■				
ABBRUCH "VÖGELE-GEBÄUDE" 2.BAUETAPPE						■			
EV. ABBRUCH "FEDERER-GEBÄUDE" 3.BAUETAPPE							■		

NACH ABSCHLUSS DER 1.BAUETAPPE SIND CA. 3000 M2 BEREIT  
MEHR NUTZFLÄCHE ALS HEUTE VERFÜGBAR

